

T _T TAREFA	🔗 PRIORIDADE	👤 Proprietário	T _T TarefÁ	🔗 Prioridade	👤 Proprietário	🔗 Status	T _T SEMANA	T _T Observações
Revisar pipeline atual do modelo (features, target, métricas)	P0	Lucas Garcia de Souza	Revisar arquitetura frontend/backend	P0	Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 1	Observações
Definir baseline científico formal (média, mediana, regressão simples)	P1	Lucas Garcia de Souza	Definir stack final de containerização (Docker, Docker Compose)	P1	Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 2	Observações
Anotar possíveis abordagens (quantis, ensembles, segmentação)	P1	Lucas Garcia de Souza	Melhorar layout do frontend (responsividade, espaçamento, hierarquia vi	P2	Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 3	Observações
Definir critérios objetivos de melhoria de modelo (ex: RMSE, estabilidade, inte	P2	Lucas Garcia de Souza	Criar Dockerfile do backend (FastAPI + modelo)	P3	Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 4	Observações
Verificar heterocedasticidade, outliers, viés regional	P2	Lucas Garcia de Souza	Criar Dockerfile do frontend (React build)	P2	Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 5	Observações
Testar novas features (interações, normalizações, bins)	P3	Lucas Garcia de Souza	Testar containers localmente	P2	Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 6	Observações
Testar:								
Quantile regression	P3	Lucas Garcia de Souza	Criar docker-compose.yml	P3	Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 7	Observações
Avaliação por faixa de renda								
Treinar ao menos 2 variantes do modelo	P1	Lucas Garcia de Souza	Subir aplicação completa localmente (front + back)	P2	Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 8	Observações
Escolher modelo candidato final	P0	Lucas Garcia de Souza	Documentar arquitetura da aplicação (diagrama simples)	P1	Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 9	Observações
Testar estabilidade do modelo (subamostras, regiões)	P2	Lucas Garcia de Souza	Refinar UX do formulário (agrupamento, títulos, dicas)	P3	Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 10	Observações
Identificar limites claros do modelo	P2	Lucas Garcia de Souza	Preparar estrutura para futura publicação (README técnico)	P1	Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 11	Observações
Documentar todos os experimentos (mesmo os descartados)	P3	Lucas Garcia de Souza	Revisar documentação técnica (API, contratos, execução)	P1	Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 12	Observações
Revisar narrativa metodológica (problema → solução → limites)	P2	Lucas Garcia de Souza	Livre		Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 13	Observações
Revisar métricas e gráficos usados no discurso do trabalho	P3	Lucas Garcia de Souza	Livre		Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 14	Observações
Mapear capítulos do TCC já "prontos" conceitualmente	P3	Lucas Garcia de Souza	Livre		Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 15	Observações
Livre		Lucas Garcia de Souza	Livre		Pedro Facchera	Não iniciada	SEMANA 16	Observações
Livre		Lucas Garcia de Souza	Livre		Nome	Não iniciada	SEMANA 17	Observações